

**Дорожная карта  
приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО  
МДОУ «Детский сад № 28 р.п. Ишня»**

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
<b>Организационно- управленческое обеспечение</b>				
1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Январь-февраль	Заведующий МДОУ, старший воспитатель, члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы
2	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО)	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы)
3	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО	Март	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
5	Ознакомление педагогического коллектива с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО	Март - апрель	Рабочая группа	Протоколы
6	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	Июль	Рабочая группа	Проект обновленной ООП ДО
7	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	август	Рабочая группа	Текст обновленной ООП ДО
8	Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОО	Август	Рабочая группа, коллектив ДОО	Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО
9	Утверждение обновленной ООП ДО	31.08.2023 г.	Заведующий МДОУ	Обновленная ООП ДО утверждена
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>				
10	Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Январь-февраль	Рабочая группа ответственный старший воспитатель Кондрашова М.В.	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО)

11	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Январь	Рабочая группа ответственный старший воспитатель Кондрашова М.В.	Создан пополняемый банк документов
12	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Январь-февраль	Рабочая группа, педагоги ДОО	Листы ознакомления с документами
13	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	февраль	Рабочая группа ответственный заведующий МДОУ Алдашкина О.В.	Отчет и проекты (при необходимости) обновленных локальных актов (Устав, Программу развития, Договор с родителями и т.д.)
<b>Кадровое обеспечение</b>				
14	Проведение цикла, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Январь Май август	Заведующий МДОУ, старший воспитатель	В годовой план работы внесены соответствующие мероприятия Протоколы
15	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, вебинарах, внутрифирменное обучение, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	Январь - август	Заведующий МДОУ, старший воспитатель	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.
16	Обеспечение для педагогических работников консультационной помощи по вопросам применения ФОП ДО	Март - август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т.п.
<b>Материально-техническое обеспечение</b>				
17	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	Март	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО
<b>Информационное обеспечение</b>				
18	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	Апрель-сентябрь	Рабочая группа ответственный старший воспитатель Кондрашова М.В., педагоги	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций,
19	Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО	Август-сентябрь	ответственный администратор сайта Кондрашова М.В.	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована краткая презентация ООП ДО